

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

I.P.Liceul Teoretic "Ion si Doina Aldea-Teodorovici",

Lucrari de reparatie a salii de sport IP LTPA "Ion și Doina Aldea-Teodorovici"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022/ 90 (nouăzeci de zile)	
		Luna 3	
		90 de zile	
1.	-Organizare de șantier	10 zile	
2.	- Lucrari de constructie		

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **CILCIC SERGHEI**

Funcția în cadrul firmei: **ADMINISTRATOR**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL «GRANIT-GRAND LUX»**