

Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69

din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de izolare termică exterioară la grădinița Licurici din mun. Ungheni"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună				III lună				IV lună			
1	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime																
2	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor																
3	Reparația și placarea treptelor																
4	Acoperiș din tablă profilată																
5	Lucrări de betonare																
6	Diferite lucrări																

Termen de execuție: 3,5 luni