

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de alimentare cu energie electrică

Denumirea lucrarilor	zile									
Zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Lucrari de constructie	—							—		
2. Lucrari de montare	—								—	

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 2 zile dupa semnarea contractului si vor dura 10 zile

Data completării 13/02/2019

Semnat: _____

Nume: Gherghisan M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Forcon Plus SRL