

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

### Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2024																																							
		ianuarie				februarie				martie				aprilie				mai				iunie																			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																
1.	Lucrari conform caiet de sarcini																																								
		4 luni de la primirea ordinului																																							

Semnatura \_\_\_\_\_

Nume: Cozari Ana

Data 11 martie 2024