

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de termoizolarea pardoselelor etajelor tehnice a Căminelor nr.12 și nr.13, str.V.Korolenko,61/2 si 61/3”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	a.2024																													
		Luna I																													
		Zile																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Organizare de șantier																														
2	Lucrări de termoizolarea pardoselelor caminul 12																														
3	Lucrări de termoizolarea pardoselelor caminul 13																														

Termenul de executare v-a constitui 30 zile calendaristice.

Semnat

Nume: **Braga Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL CONSCOMVAL**