

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de reparație capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public R32 M3–Vulcănești–Cahul–Taraclia, km 42,10

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea lucrarilor	Perioada An 2026					Perioada An 2027								
		Luni													
		Iulie	August	Septem.	Octom.	Noiem.	Intrerupere tehnologica	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septem.	
1	Executia drumului de ocolire														
2	Organizarea santierului de constructie.pregatirea teritoriului.														
3	Culeele, Pilele														
4	Suprastructura. Imbracamintea de pe pod.														
5	Racordarea. Lucrari de consolidare														
6	Instalatii de semnalizare rutiera.Drum principal														
7	Organizarea circulatiei pe perioada executarii reparatiei														

Semnat: _____

Nume: Cretu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei „Masterdrum” SRL