

FORMULARUL F3.3

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Renovarea acoperisului IMSP “Centrul de sanatate Straseni” din**  
**mun. Straseni**

(denumirea lucrărilor)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Luni			
		1 (30 zile)	2 (30 zile)	3 (30 zile)	4 (30 zile)
	Organizare de șantier				
1.	Lucrari de demontare	-----			
2.	Lucrari de consolidare	---			
3.	Acoperis		-----	----	
4.	Canale de ventilare si			----	
5.	Finisare Fatada		----	-----	--

**Perioada de executie va fi de 100 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor**

Data completării: **14.05.2019.**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**



