

Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări Piața agroalimentară „Vatra Casei ” din satul Logănești, r-nul Hîncești”

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună			
1	Construcția gheretelor comerciale								
2	Amenajarea teritoriului								
3	Construcția pavilionului								
4	Diverse lucrări								

Termen de execuție: 2 luni