

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Traumatologie și Ortopedie septică și reconstructivă” conform necesităților IMSP SCTO
pentru anul 2025
(denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025										
		Termenul de executie: 70 zile de la inceperea lucrarilor si primirea ordinului de incepere a lucrarilor										
		1	2	3								
1	Organizare de șantier	Septembrie 2025	Octombrie 2025	Noiembrie 2025								
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----	--								
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	--								
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	--								
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	--								

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”