

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a străzii Constantin Stere din or. Fălești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 30 zile		
		10	20	30
1.	Organizare de șantier			
2.	1. Lucrari de demolare si pregatire pentru bordure			
3.	2. Instalarea bordurilor si asezarea pietrisului			
4.	3. Imbracaminte beton asfalt			

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**