

N r.	Denumirea lucrărilor	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S1 0	S1 1	S1 2	S1 3	S1 4	S1 5	S1 6	S1 7	S1 8	S1 9	S2 0	S2 1	S2 2	S2 3	S2 4	S2 5	S2 6	
	e pavaj trotuare																											
13	Executare scări – săpături											■	■															
14	Cofrare și armare scări											■	■	■														
15	Betonare scări												■	■	■	■												
16	Plombarea gropilor asfaltice														■	■	■	■										
17	Umpluturi și compactări										■	■	■	■	■													
18	Finisări generale																	■	■	■	■							
19	Curățenie șantier																					■	■					
20	Recepție și predare lucrări																						■	■	■	■	■	■