

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație a sediului ÎMSL Ciocana**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				...	Anul (n)
		Luna					
		30 zile	15 zile	3	4	n	
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Lucrări de reparație a sediului ÎMSL Ciocana	677 210.67 Lei MD	338 605.39 Lei MD				
3.	Obiect 02 Categorii de lucrări: _____ — _____						
...	Obiect n ... Categorii de lucrări: _____ — _____						

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**