

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de reconstrucția gazoductului și reamplasarea PRG 17 din mun.Comrat
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025								
		02	03	04	05	06	07	08	09	10
1.	Organizare de șantier	x								
2.	Lucrari de montare	x	x	x						
3.	Среднее дваление Lucrari de terasament		x	x						
4	Montarea tevii si robinetelor			x	x					
5	УПГ 2-1 Вход-выход из земли п/э газопровода - Д63 - 1 шт			x	x					
6	УПГ 31-4 Пересечение п/э газопровода с водопроводом, канализацией - 1 шт 7,5 м			x	x					
7	УПГ 30-4 Пересечение п/э газопровода с эл.кабелем и кабелем связи - 1 шт 4,0 м				x	x				
8	Низкое давление. Lucrari de terasament				x	x				
9	Низкое давление. Tevi si robinete				x	x				
10	Восстановление дороги (щебеночное покрытие)				x	x	x			
11	УПГ 3 - 1 (Д-110) 2шт. Вход-выход из земли п/э газопровода				x	x	x			
12	УПГ 25 1 шт Установка контрольной п/э трубки				x	x	x			
13	УПГ 31-7 Пересечение п/э газопровода с водопроводом, канализацией 2,5 м -3 шт					x	x	x		
14	УПГ 31-7 Пересечение п/э газопровода с водопроводом, канализацией - 1 шт - 3,0 м					x	x	x		
15	УПГ 30-4 Пересечение п/э газопровода с эл.кабелем и кабелем связи - 1 шт 4,5 м						x	x		
16	Ограждение ШГРП							x	x	
17	Козырек							x	x	
18	Демонтажные работы							x	x	
19	Proba de rezistenta si regim; semnarea actelor de predare-primire lucrari executate									x

Semnata: _____

Nume/prenume: Ghenova Liudmila

Funcția: administrator SRL "Tehnogazmontaj"

Denumirea operatorului economic SRL "Tehnogazmontaj"