

OFERTANT

VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.3
GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a străzilor din or. Telenesti

Nr. Ord.	Lista lucrarilor	ANUL 2021									
		Zile 1-15	Zile 16-30	Zile 31-45	Zile 46-60	Zile 61-75	Zile 76-90	Zile 91-105	Zile 106-120	Zile 121-135	Zile 136-150
0	Organizarea de santier										
1	Lucrări de reparație a străzilor din or. Telenesti										
1,1	Strada Viilor										
1,2	Strada Luceafarul										
1,3	Strada Matei Basarabu										
1,4	Strada Ion Voda										
1,5	Strada Ion Neculce										
1,6	Strada Mihail Sadoveanu										
1,7	Strada Ion Soltis - Tudor Vladimirescu										
1,8	Strada Vasile Alecsandri										
1,9	Strada Dimitri Cantemir - Cinematograful										
1,10	Strada 8 martie - Ion Neculce - (cooperativa)										
1,11	Plombari: str. Renasterii, str. Stefan cel Mare, str. 8 Martie, str. G. Sova, str. I Vieru, str. Traian, str. Mihai Viteazu, str. Petru Rares, str. 2 decembrie										

Data completării: 27.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL