



VIG-HOUSE

★ ★ ★
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția unui sector de drum din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, sat. Cazangic,
r-nul Leova

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026 30 zile	
		15 zile	15 zile
	Organizare de șantier	100 %	
1.	Construcția unui sector de drum din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, sat. Cazangic, r-nul Leova	50 %	50 %

(denumirea lucrărilor)

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **10/ Martie/ 2026**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semneze pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)



+ 373 79 003 842
+ 373 76 009 742



office@vighouse.md
contabilitate@vighouse.md



MD-2059, str. Timisoara 25
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932