

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Primaria Congazcic

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
		An -2020
1.	Organizare de șantier	
2.	Lucrari de reparatie, schimbarea timplariei	60 zile din momentul semnarii contractului

Semnat: electronic

Denumirea firmei și sigiliu: **IQFENSTER SRL**