

Acordul Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi 01 octombrie 2019, între **Primăria s. Colibași, r-nul Cahul**, în persoana dlui **Ion Dolganiuc, primar** și **LT „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul** în persoana dnei **Ana Grigoriță, director** (președinte al Agenției de Implementare a sub-proiectului) (denumit în continuare **”Beneficiar”**), pe de o parte, și **I.M. PRO EX 2005 S.R.L.**, în persoana dlui **Pavel Plămădeală, director**, cu adresa: **mun. Chisinau, bd. Cuza Voda, 21/1, ap.12** (denumit în continuare **”Contractant”**), pe de altă parte.

ÎNTRUCÂT Beneficiarul dorește ca Lucrările denumite **„Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul, contract nr. IFB-W-11603-IDA (MERP)** să fie executate de Contractant și a acceptat Oferta Contractantului în valoare de **8 862 271,61 lei (opt milioane opt sute șasezeci și două mii două sute șaptezeci și unu lei 61 bani)**, pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remedierea oricăror defecte ale acestora,

Beneficiarul și Contractantul convin următoarele:

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.
 - (a) Acordul contractual,
 - (b) Scrisoarea de acceptare,
 - (c) Oferta Contractantului,
 - (d) Condițiile Speciale ale Contractului,
 - (e) Condițiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
 - (f) Specificații,
 - (g) Desene,
 - (h) Lista cantităților de lucrări (Devizul de lucru al sub-proiectului), și
 - (i) orice alt document **menționat în CSC** ca făcând parte din Contract.
3. Luînd în considerare plățile care trebuie efectuate de către Beneficiar Contractantului, Contractantul convine cu Beneficiarul să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în conformitate și în toate privințele cu prevederile Contractului.
4. Beneficiarul se obligă să plătească Contractantului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătitibilă, în conformitate cu prevederile Contractului, în momentul și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:


Ion Dolganiuc, primar

Primăria s. Colibași, r-nul Cahul

Adresa: str. Libertății, 196

tel.: 029962236; 079770440

e-mail: primariacolibasi@yahoo.com

Codul IBAN: _____

Banca plătitoare: _____

Codul băncii: _____

Codul fiscal: _____

Semnat de:



Ana Grigoriță, director

(președintele Agenției de

Implementare a sub-proiectului)

LT „Vasile Alecsandri”

din s. Colibași, r-nul Cahul

În prezența:



Dni Iurie Chiorescu, director,

IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”



Pentru și în numele CONTRACTANTULUI:

Semnat de:


Pavel Plămădeală, director

Compania: I.M. PRO EX 2005 S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, bd. Cuza Voda, 21/1, ap.12,

tel.: 022403085; 079777857

e-mail: proex_2005@mail.ru

Codul IBAN: MD53M02224ASV56125817100

Banca beneficiară: Mobiasbank - OTP Group SA.

Codul băncii: MOBBMD22

Codul fiscal: 1002600004948

Scrisoarea de acceptare

Data: " 08 " august 2019

Către: I.M. PRO EX 2005 S.R.L.
mun. Chișinău, bd. Cuza Voda, 21/1, ap.12
tel.: 022-403085, 07977785
e-mail: proex_2005@mail.ru

Subiect: Notificare de atribuire a Contractului Nr. IFB-W-11603-IDA (MERP)

Prin aceasta sunteți informat că Oferta dumneavoastră din data de 12 iunie 2019 pentru executarea lucrărilor prevăzute de contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) „Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul, sub-proiectul nr. 4113, cu valoarea Contractului de 8 862 271,61 lei (opt milioane opt sute șasezeci și două mii două sute șaptezeci și unu lei 61 bani), corectată și modificată în conformitate cu Instrucțiunile pentru Ofertanți, este prin prezenta acceptată.

Sunteți solicitat să furnizați în termen de 28 de zile Garanția de bună execuție, în conformitate cu condițiile Contractului, folosind în acest scop Formularul de garanție de bună execuție inclus în Capitolul X, Formulare pentru contracte din Documentele de licitație.

Semnătura autorizată:

Numele și funcția semnatarului: Ion Dolganiuc, primar,


Numele Agenției: Primăria s. Colibași, r-nul Cahul

Semnătură autorizată:

Numele și funcția semnatarului: Ana Grigoriță, director (președintele Agenției de Implementare a sub-proiectului)

Numele Agenției: LT „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul

Anexă: Acordul Contractual



Scrisoare de ofertă

Data: 12.06.2019

Nr.LNC/contract: IFB-W-11603-IDA(MERP)

Cererea de ofertă nr.: N/A

Către: Primăria s. Colibasi, r-nul Cahul și Agenția de Implementare a sub-proiectului
"Lucrari civile la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" din s. Colibasi, r-nul Cahul"

- (a) Am examinat Documentele de licitație și nu avem rezerve față de acestea, inclusiv complimentările emise în conformitate cu Instrucțiunile pentru ofertanți (IPO 8);
- (b) Satisfacem cerințele de eligibilitate și nu avem nici un conflict de interese în conformitate cu IPO 4;
- (c) Nu am fost suspendați, nici declarați neeligibili de către Beneficiar pe baza executării unei Declarații privind garanția de participare la licitație în țara Beneficiarului, conform IPO 4.6.;
- (d) Ne oferim să executăm, în conformitate cu Documentele de licitație, următoarele Lucrări: Lucrari civile la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" din s. Colibasi, r-nul Cahul.
- (e) Prețul total al ofertei noastre, fără reducerile oferite la punctul (f) de mai jos, este: 8 871 991,61 MDL
- (f) Reducerile oferite și metodologia pentru aplicarea lor sunt:
 - (i) Reducerile oferite sunt: Nu este aplicabil;
 - (ii) Metoda exactă de calcul pentru stabilirea pretului net după aplicarea reducerilor este prezentată mai jos: Nu este aplicabil;
- (g) Oferta este valabilă pe o perioadă de **60 de zile calendaristice** de la data limită de prezentare a ofertei, conform Documentelor de licitație, și rămâne obligatorie pentru noi, putând fi acceptată de Dvs. oricând până la expirarea perioadei respective;
- (h) În cazul în care oferta noastră este acceptată, ne angajăm să obținem Garanția de bună execuție conform Documentelor de licitație;

Cod fiscal: 1002600004948

Banca: BC MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale S.A.

Cod banca: MOBBMD22

Cont bancar: MD53MO2224ASV56125827100

TVA:0307216

- (i) Nu participăm, ca ofertant sau subcontractant, la mai mult de o ofertă în acest proces de licitație, conform IPO 4.2(e), alta decât ofertele alternative prezentate conform IPO 13;
- (j) Noi, inclusiv oricare din subcontractanții sau furnizorii noștri pentru oricare parte a Contractului, nu am fost declarați neeligibili de către bancă, în baza legilor sau regulamentelor oficiale din țara Beneficiarului sau printr-un act de respectare a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU;
- (k) Nu suntem întreprindere de stat, dar îndeplinim cerințele din IPO 4.5;2
- (l) Am achitat, sau vom achita următoarele comisioane, indemnizații sau taxe cu privire la procesul de licitație sau execuția Contractului: **Nu**
- (m) Înțelegem faptul că aceasta ofertă, împreună cu acceptarea de către dvs. în scris a acesteia, inclusă în notificarea de atribuire, constituie un contract obligatoriu între noi, până la întocmirea și semnarea unui contract oficial; și
- (n) Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați cea mai avantajoasă ofertă sau orice ofertă primită.
- (o) Prin prezenta, confirmăm faptul că am luat măsuri pentru a asigura neimplicarea în acte de fraudă sau corupție a vreunei persoane care acționează pentru noi sau în numele nostru.

Numele ofertantului: **I.M. PRO EX 2005 S.R.L.**

Numele persoanei autorizate să semneze oferta în numele ofertantului: **Plămădeală Pavel**

Funcția persoanei care semnează oferta: **Director general**

Semnătura persoanei numite mai sus: _____

Data semnării: **11.06.2019**

Adresa juridică a ofertantului: **or. Chișinău, b-dul Cuza Vodă, 21/1 ap.12**

Telefon de contact: **022 44 30 85**



Cod fiscal: 1002600004948

Banca: BC MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale S.A.

Cod banca: MOBBMD22

Cont bancar: MD53MO2224ASV56125827100

TVA:0307216



Condițiile Speciale ale Contractului

A. Generalități	
CGC 1.1 (d)	Instituția de finanțare este: Agenția Internațională pentru Dezvoltare (AID/IDA)
CGC 1.1 (r)	Beneficiarul este Primăria s. Colibași, r-nul Cahul și Agenția de Implementare a sub-proiectului.
CGC 1.1 (v)	Data preconizată pentru finalizarea tuturor Lucrărilor este: 30 iunie 2020.
CGC 1.1 (y)	Managerul de Proiect este: Nicolai Bodnariuc
CGC 1.1 (aa)	Amplasamentul se află pe următoarea adresă: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul, str. Libertății, 202 și este definit în desenele nr. 15-2018
CGC 1.1 (dd)	Data de începere este: în decursul a 15 zile din data semnării Contractului.
CGC 1.1 (hh)	Lucrările constau din: • Articole de timplarie- (blocul *BI*-blocul *BII*); • Lucrari pe interior- (blocul *BI*-blocul *BII*); • Lucrari pe exterior- (blocul *BI*); • Sistemul de incalzire blocul *BI*; • Retelele interioare de apeduct si canalizare-(blocul *BI*-blocul *BII*); • Retele de alimentare cu energie electrica (blocul *BI*-blocul *BII*); • Sistemul de ventilare -*Blocul I*; • Semnalizarea de paza si incendiu -*Blocul I*; • Mijloace de automatizare-*Blocul I*; • Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare; • Sistemul de semnalizare de incendiu si paza-retele exterioare; • Lucrari de constructii-centrala termica; • Sistemul de incalzire si ventilare-centrala termica; • Retelele ingineresti -centrala termica; • Utilaj tehnologic-centrala termica; • Retele termice pe exterior; • Statia de epurare; • Retele electrice exterioare-statia de epurare; • Amenajarea teritoriului-statia de epurare.
CGC 2.2	Finalizările pe secțiuni sunt: <i>Nu este aplicabil</i>
CGC 2.3(i)	Următoarele documente fac parte din Contract: • Cadrul Managementului de Mediu; • Fișa de evaluare de mediu; • Planul de Management de Mediu; • Lista de verificare a Planului de Management de Mediu ; • Planul Monitorizării de Mediu

	Contractantul este obligat să se conformeze cerințelor de mediu stabilite prin Cadrul Managementului de Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a Proiectului din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și aprobat de Banca Mondială, să execute în termenii stabiliți prescripțiile și indicațiile Consultantului de Mediu din cadrul FISM.
CGC 3.1	Limba Contractului este: limba română Legea aplicabilă Contractului este legea din Republica Moldova
CGC 5.1	Managerul de Proiect nu poate să delege oricare din sarcinile și responsabilitățile sale.
CGC 8.1	Graficul altor Contractanți: Nu este aplicabil.
CGC 13.1	Sumele minime de asigurare și franșizele deductibile sunt stabilite de asigurator și coordonate obligatoriu cu Beneficiarul: (a) pentru pierderea sau deteriorarea Lucrărilor, Instalațiilor și Materialelor: _____ [suma]. (b) pentru pierderea sau deteriorarea Echipamentelor: _____ [suma]. (c) pentru pierderea sau deteriorarea proprietății (cu excepția Lucrărilor, Instalațiilor, Materialelor și Echipamentelor) în legătură cu Contractul _____ [suma]. (d) pentru vătămarea corporală sau decesul: (i) angajaților Contractantului: _____ [suma]. (ii) altor persoane: _____ [suma].
CGC 14.1	Datele privind Amplasamentul sunt: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul, str. Libertății, 202
CGC 20.1	Data/datele de preluare a Amplasamentului sunt: șantierul va transmis de către Beneficiar Contractantului în termen de pînă la 15 zile din data semnării contractului.
CGC 23.1 și CGC 23.2	Autoritatea de desemnare pentru Conciliator: Consiliul de mediere de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova.
CGC 24.3	Tariful orar și tipurile de cheltuieli rambursabile pentru Conciliator: Suma totală (onorariu + rambursabile) – 900 MDL per oră.
CGC 24.4	Instituția ale cărei proceduri de arbitraj se vor utiliza: Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în conformitate cu Regulamentul acestei Curți, în componența a trei arbitri: cîte unul numit de fiecare dintre părți și un supra-arbitru ales de cei doi arbitri. Locul arbitrajului este: mun. Chișinău, Republica Moldova
B. Controlul respectării termenelor	
CGC 26.1	Contractantul va prezenta spre aprobare un Program pentru Lucrări în termen de 10 zile de la data Scrisorii de acceptare.
CGC 26.3	Perioada dintre actualizările Programului este trimestrial . Suma reținută pentru prezentarea cu întârziere a Programului actualizat este Nu este aplicabil.
C. Controlul calității	
CGC 34.1	Perioada de garanție este: 6 luni.

Anu T. Măș.

D. Controlul costului	
CGC 44.1	NU ESTE APLICABIL
CGC 45.1	Contractul nu este supus ajustării prețului conform Clauzei CGC 45.
CGC 46.1	Proporția plăților reținute este: 10%
CGC 47.1	Penalitățile pentru toate Lucrările sunt 0,10% din Prețul final al Contractului pe zi . Suma maximă a penalităților pentru toate Lucrările este 5 % din Prețul final al Contractului .
CGC 48.1	Bonusul pentru toate Lucrările este: Nu este aplicabil
CGC 49.1	Plățile în avans sunt: până la 20 % din costul Contractului și sunt plătite Contractantului până la data începerii lucrărilor .
CGC 50.1	Suma Garanției de bună execuție este în mărime de 5% din costul contractului, exprimată în MDL .
E. Finalizarea Contractului	
CGC 56.1	Data până la care sunt necesare manualele de exploatare și întreținere este 30 iunie 2020 . Data până la care sunt necesare Desene "conform cu execuția" este 30 iunie 2020 .
CGC 56.2	Suma reținută în cazul neprezentării Desenelor "conform cu execuția" și/sau manualelor de exploatare și întreținere până la data solicitată prin CGC 58.1 este 0,2% din costul contractului .
CGC 57.2 (g)	Numărul maxim de zile este: 50 zile
CGC 58.1	Procentul aplicat la valoarea lucrării nefinalizate, reprezentând costul suplimentar al Beneficiarului pentru finalizarea Lucrărilor, este 15% .



Acord Adicional Nr. 1
la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP)
semnat la 12 septembrie 2019

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Colibași, r-nul Cahul, de comun cu compania de construcții I.M. PRO EX 2005 S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 07 februarie 2020**, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4113 „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul**”, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-1 1603-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul**”, după cum urmează:
 - Se includ lucrări în sumă de **479 140,51 lei** - la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 479 140,51 lei**, ce constituie 5,41 % din costul Contractului
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 03 februarie 2020 se anexează la prezentul Acord Adicional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.

5. Semnat la data de _____

NEFICIAR:

LGANIUC Ion, Primar,
măria s. Colibași, r-nul Cahul

CONTRACTOR:

Pavel Plămădeală, Director,
I.M. PRO EX 2005 S.R.L.

Ana Grigoriță, Pr[^]cdinte, Agenția
de Implementare a SP,
s. Colibași, r-nul Cahul

IMPORTANT: Acordul Adicional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

Acord Adițional Nr. 2
la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP)
semnat la 12 septembrie 2019

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Colibași, r-nul Cahul, de comun cu compania de construcții I.M. PRO EX 2005 S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 13 martie 2020, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4113 „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”**” din s. Colibași, r-nul Cahul, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”**” din s. Colibași, r-nul Cahul, după cum urmează:
 - Se includ lucrări în sumă de **1 101 222,01 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **942 059,18 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 2 043 281,19 lei**, ce constituie 23,06 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 11 martie 2020 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnat la data de _____



DOLGANIUC Ion, Primar,
Primăria s. Colibași, r-nul Cahul



Pavel Plămădeală, Director,
I.M. PRO EX 2005 S.R.L.



Ana Ștefănița Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
s. Colibași, r-nul Cahul

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

Acord Adițional Nr. 3
la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP)
semnat la 12 septembrie 2019

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Colibași, r-nul Cahul, de comun cu compania de construcții I.M. PRO EX 2005 S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 12 iunie 2020, privind extinderea termenului de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4113 „Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se extinde termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul, data finalizării lucrărilor considerînd-o 30 octombrie 2020.
2. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
3. CONTRACTORUL va asigura prelungirea perioadei de valabilitate a Garanției de bună execuție, în conformitate cu condițiile Contractului nr. IFB-W-11596-IDA (MERP) în cadrul implementării
4. Semnat la data de _____.

BENEFICIAR:

DOLGANIUC Ion, Primar
Primăria s. Colibași, r-nul Cahul

Ana Grigoriu, Președinte
Agenția de Implementare a SP,
s. Colibași, r-nul Cahul

CONTRACTOR:

Pavel Plămădeală, Director,
I.M. PRO EX 2005 S.R.L.

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

**Acord Adițional Nr. 4
la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP)
semnat la 12 septembrie 2019**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Colibași, r-nul Cahul, de comun cu compania de construcții I.M. PRO EX 2005 S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 10 iulie 2020**, privind modificarea devizului de lucru și deciziei tehnice a lucrărilor de construcție prevăzute de contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4113 „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul**”, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul**”, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **84 984,89 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **0,00 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **0,00 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(minus) 84 984,89 lei**.
2. Se modifică decizia tehnică, fără a schimba costul devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași, r-nul Cahul**” după cum urmează:
 - **Cap.21p1** Se înlocuiește caloriferele din fontă tip MS 140 (la sistemul de încălzire a blocului „B1”) cu calorifere bimetalice tip LONTEK RT10-500F (cu capacitatea termică echivalentă).
3. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 06 iulie 2020 se anexează la prezentul Acord Adițional.
4. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
5. Semnat la data de _____

BENEFICIAR:

DOLGANIUC Ion, Primar,
Primăria s. Colibași, r-nul Cahul

Ana Grigoriță, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
s. Colibași, r-nul Cahul

CONTRACTOR:

Pavel Plămădeală, Director,
I.M. PRO EX 2005 S.R.L.

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

Acord Adicional Nr. 5
la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP)
semnat la 12 septembrie 2019


Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Colibași, r-nul Cahul, de comun cu compania de construcții I.M. PRO EX 2005 S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 09 octombrie 2020**, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4113 „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”**” din s. Colibași, r-nul Cahul, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11603-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”**” din s. Colibași, r-nul Cahul, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **321 481,67 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **101 442,24 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **332 924,39 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 112 884,96 lei**, ce constituie 1,27 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 28 septembrie 2020 se anexează la prezentul Acord Adicional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnat la data de _____

BENEFICIAR:



DOLGANIUC Ion, Primar
Primăria s. Colibași, r-nul Cahul



Ana Grigoriță, Președinte
Agenția de Implementare a SP,
s. Colibași, r-nul Cahul

CONTRACTOR:



Pavel Plămădeală, Director,
I.M. PRO EX 2005 S.R.L.

IMPORTANT: Acordul Adicional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 29.10.2020

Privind lucrarea "Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din s. Colibași (SP 4113) executate în cadrul contractului nr. IFB-W-11603-IDA din 01.10.2019 încheiat între ÎM PRO EX 2005 SRL în calitate de **Contactator** și Primăria s. Colibași și (AI) IP LT „Vasile Alecsandri” din s. Colibași în calitate de **beneficiari**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 14 din 15.10.2019 eliberată de Primăria s. Colibași cu valabilitate până la 12 luni.

2. Comisia de recepție creată prin Dispoziția Primarului satului Colibași nr. 98-n din 21.10.2020 și-a desfășurat activitatea în intervalul începând cu 29.10.2020 fiind formată din:

Ion DOLGANIUC - Primarul satului, Președinte al Comisiei.

Membrii comisiei:

Ana GRIGORIȚĂ – Director al L.T. Vasile Alecsandri, Președintele AI;

Eufrosinia FABIAN – contabil șef al L.T.;

Ina DRAGOMIR – contabil șef al Primăriei;

Veaceslav FLOREA – specialist regim funciar al Primăriei;

Nicolae BODNARIUC – Responsabil Tehnic;

Simion SĂLI – Reprezentant al FISM.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Pavel PLĂMĂDEALĂ - Director Î.M. PRO EX 2005 SRL

(numele, prenumele, funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu obiecțiile din anexa nr. 3

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

examinarea documentației scrise și desenate precum și a lucrărilor executate de facto

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

exploatarea obiectului după destinație

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 29.10.2020 în 5 exemplare.

Comisia de recepție

Președinte: Ion DOLGANIUC

Membrii: Ana GRIGORIȚĂ

Eufrosinia FABIAN


Ina DRAGOMIR

Veaceslav FLOREA

Nicolae BODNARIUC

Simion SĂLI

(numele, prenumele, semnătura)



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

" " _____ 2020

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: "Lucrări civile la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri din s. Colibași"(SP4113)

este:

TRANSMISĂ:

CONTRACTANT:

"29.10.2020"

"PRO EX 2005"

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

BENEFICIAR:

"29.10.2020"

L.Ș. _____

(semnătura)



SP 4113

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.



Primăria s. Colibași

Președintele Agenției

Inspector Local



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.



Primăria s. Colibași

Președintele Agenției

Inspector Local



SP 4113

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Obiecțiile comisiei de recepție:

1. Conectarea cazangeriei și sistemă de încălzire până de 20 noiembrie 2020 cu toate neajunsuri
2. Montarea utilajului la ventilație până 10 decembrie 2020
3. Pornirea stației de epurare și conectarea până 20 noiembrie 2020

[Large handwritten signature]

Primăria s. Colibași

Președintele AI

Inspector Local

