

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		90 zile				
		0-20	21-55	56-75	76-85	86-90
1.	Faza 1 Organizarea activităților, analiza documentației existente, deplasarea la obiect și efectuarea măsurărilor					
2.	Faza 2 Elaborarea soluțiilor tehnice și a documentației de proiect					
3.	Faza 3 Elaborarea documentației de deviz, listelor de cantități și caietului de sarcini					
4.	Faza 4 Verificarea și expertizarea documentației de proiect și deviz					
5.	Faza 5 Definitivarea și predarea documentației beneficiarului					

**Cu stimă,**

**Director Verlan Natalia**  
**„PINTURA-CONS” S.R.L**  
**MD-2060, str.Grenoble 2259/11 ap.34 munChișinău, REPUBLICA MOLDOVA**