

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de extenderea str. Jucov din or.Soldanesti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna noembrie-decembrie				
		1	2		11.23	12.23
1 2.	Faza. Lucrari de amenajare a teritoriului- PAVAJ				++++	
3. 4.						
5.						
3.						
...	: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____