

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor locale lot 1 - 8 drumuri locale

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2022											
		Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
1	Organizare de șantier												
2	L301- Drum de acces spre s. Inesti. L=0,8km												
3	L-305- Drum de acces s. Saratenii Noi L-1.6km												
4	L-306- Drum Leuseni L=2.5km												
5	L-308- Drum de acces Ghermanesti L=5.9km												
6	L-300 Drum de acces spre s. Banesti Noi L=3,1km												
7	L-303 Drum de acces spre Mihalasa L=2km												
8	L-307 Drum de acces spre s. Vasieni L=0,7km												
9	L-298 Ratus-Chitcani-Negureni L=9.083km												

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici (perioada rece a anului)

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv pe parcursul anului 2022.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL