

**OFERTANT**  
**SRL "Sud-Terra"**

**Graficul de executarea a lucrarilor**

**Primăria municipiului Cahul**

**«Lucrări de reparație la Școala de Arte plastice,  
mun. Cahul»**

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020-2021	
	1	2
Lucrări de organizare și pregătire		
<b>Lot nr. 1 reparația fațadei la Școala de Arte Plastice, mun. Cahul</b>		
Lucrari de demontare usi din lemn		
Schela metalica tubulara		
Tencuieli interioare si exterioare cu mortat ciment		
Termoizolarea exterioara a cladirilor		
Termoizolarea exterioara a glafurilor		
Tencuieli exterioare cu amestec «TINC»		
Vopsitorii exterioare		
Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit		
Lucrari de montare usi din lemn		
<b>Lot nr. 2 reparații interioare a veceurilor la Școala de Arte Plastice, mun. Cahul</b>		
Lucrari de demontare		
Zidarie din caramida		
Montarea piesei de legatura pentru canalizare		
Montarea tevii din material plastic		
Robinet pentru lavoar sau spalator		
Electricitate		
Montarea uscatorului de mini		
Tavane suspendate		
Tencuieli interioare		
Grunduirea suprafatelor interioare		
Vopsitorii interioare		
Usi confectionate din profiluri din aluminiu		
Montarea ventilatoarelor radiale		
<b>Procesul de livrare a obiectului către client</b>		



Ofertant

(semnătura autorizată)