

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**“Lucrări de reparație capitală a secției Terapie nr. 1 amplasată la etajul IV”**

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/<br>denumirea obiectului                   | 2024 |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
|------------|---|------|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|
|            |   | 06   |   |   | 07 |   |   | 08 |   |   | 09 |   |   |
| 1          | Organizare de șantier                                       | ■    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
| 2          | Categoria de lucrări:                                       |      |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
|            | <b>Soluții arhitecturale</b>                                |      |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
|            | <i>Demolare</i>   |      | ■ |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
|            | <i>Timplarie</i>  |      |   |   |    |   |   |    |   |   |    | ■ |   |
|            | <i>Finisare pardosele</i>                                   |      |   | ■ | ■  | ■ | ■ | ■  | ■ | ■ | ■  | ■ | ■ |
|            | <i>Finisare tavan</i>                                       |      |   | ■ | ■  | ■ | ■ | ■  | ■ | ■ | ■  | ■ | ■ |
|            | <i>Finisare pereti</i>                                      |      |   | ■ | ■  | ■ | ■ | ■  | ■ | ■ | ■  | ■ | ■ |
|            | <b>Încălzire, Ventilare</b>                                 |      |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
|            | <i>Lucrări de demontare</i>                                 |      | ■ |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
|            | <i>Lucrări de construcție</i>                               |      |   | ■ | ■  | ■ |   |    |   |   |    | ■ | ■ |
|            | <b>Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare</b> |      |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
|            | <i>Lucrări de demontare</i>                                 |      | ■ |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
|            | <i>Lucrări de construcție</i>                               |      |   | ■ | ■  | ■ |   |    |   |   |    | ■ | ■ |
|            | <b>Comunicații telefonice și de semnalizare</b>             |      |   |   |    |   |   |    |   |   |    | ■ | ■ |
|            | <b>Rețele electrice</b>                                     |      |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
|            | <i>Lucrări de construcție</i>                               |      |   | ■ | ■  | ■ |   |    |   |   |    |   |   |
|            | <i>Lucrări de montare</i>                                   |      |   |   |    |   |   |    |   |   |    | ■ | ■ |

Notă: O celulă reprezintă cinci zile

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL „UNICONS AI”