

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****„Reconstrucția capitala a garajului existent cu extindere pentru autospeciala anticediara”**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024								
		60 Zile (aproxim. 9 săptămâni)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Capitolul 1 subcapitol 1.1									
2.	Capitol 1 subcapitol 1.2									
3.	Capitol 1 subcapitol 1.3									
4.	Capitol 1 subcapitol 1.4 – 1.6									
5.	Capitol 1 subcapitol 1.7 – 1.10									
6.	Capitol 2 subcapitol 2.1 și 2.2									

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Colun Parascovia**Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**Denumirea întreprinderii: **SC “S&T Prodpan” SRL**