

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrari de Amenajare a trotuarului str. Biruinței , din or. Criuleni (adiacent blocurilor de locuit)”

Denumirea lucrărilor	Anul 2023								
	Zile								
	01.05.2023-07.05.2023	08.05.2023-14.05.2023	15.02.2023-21.05.2023	22.05.2023-28.05.2023	29.05.2023-04.06.2023	05.06.2023-11.06.2023	12.06.2023-18.06.2023	19.06.2023-25.06.2023	26.06.2023-30.06.2023
1.Lucrari de demolare									
2. Lucrari de nivelare.									
3. Montarea bordurilor.									
4. Lucrari de pavare									
5.Imbracamintea din beton asfaltic									
6.Transportarea gunoiului									

Semnat: _____

Nume: **Romanov S.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **vice-director**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**