

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Igienizarea arborilor conform autorizațiilor”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2025				
		Luna				
		1	2	3	4	5
1	Organizare de șantier					
2	Lucrari conform devizelor					
3	Finalizare Lucrarilor					

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 5 luni, pe perioada
anului 2025.

Semnat:_____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea

întreprinderii: FCI„Capital" SRL