

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie curenta la edificiile IMSP AMT Ciocana

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2021		
		90 zile calendaristice		
1.	Organizarea santierului	3 zile		
2.	Lucrari de reparatie	27 zile	30 zile	30 zile

Data completarii: 18 august 2021

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”