

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de finisare a construcțiilor - I.P."Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice"

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024																											
		Luni																											
		1														2													
	Organizarea de santier																												
	Lucrari de reparatie etajul 1																												
	Lucrari de reparatie etajul 2																												
	Lucrari de reparatie etajul 3																												
	Lucrari de reparatie etajul 4																												
	Lucrari de reparatie etajul 5																												
	Lucrarile electrice																												
	Lucrarile de ventilare																												

Durata de executie -2 luni (cu transmiterea integrala a incaperilor pentru reparatie)

