

INVESTITOR: **Primaria comunei Ciocilteni**

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din "07" septembrie 2020

privind lucrarea "**Lucrari de reparatie la casa de cultura Ciocilteni**" executată în cadrul contractului **nr. 21** din **14 august 2020** încheiat între **Primaria comunei Ciocilteni** și **Euro Light S.R.L.** pentru lucrările de "**Lucrari de reparatie la casa de cultura Ciocilteni**"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

- *Dădău Tudor, primarul com. Ciocilteni*
- *Mălaeșcu Maria, secretarul comunității locale*
- *Stăncă Elena, contabil șef*
- *Dădău Ștefan, inginer șef atelier*
- *Ardelean Tudor, șef Casa de Cultură*
-
-

3. Au mai participat la recepție:
Scobioala Eugeniu administrator Euro Light SRL
Sufrai Alexandru diriginte de santier Euro Light SRL

_____ (numele, prenumele) _____ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ fișe și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ fișe, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Digou T.

[Signature] primar

Membri: Nasaloie M.

[Signature] secretar

[Signature]

[Signature] consilier ref

[Signature]

[Signature] inginer cadastral

[Signature]

[Signature] ref casa de cultura

Sufrai Alexandru

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Administrator Scobioala Eugeniu

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Lucrari de reparatie la casa de cultura Ciocilteni este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Euro Light S.R.L

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primaria comunei Ciocilteni

"07" septembrie 2020

L.Ș.



" _____ " 20__

L.Ș.

(semnătura)

