



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Graficul de executarea a lucrarilor
Primaria mun.Comrat
«Ремонтные работы в детских садах мун. Комрат.»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2021			
	10 zile	10zile	10zile	10zile
1. Lucrări de organizare și pregătire				
Лот1 : Замена отопительной системы в 4-х группах в д/с №5 мун.Комрат				
2. Установка радиаторов				
Лот 2: Ремонтные работы в д/с в мун.Комрат				
3. Стены в группах				
4. Потолок в группах				
5. Откосы в группах				
6. Полы в музыкальном зале				
7. Коридор в музыкальном зале				
8. Стены в музыкальном зале				
9. Потолок в музыкальном зале				
10. Теневые навесы 3шт				
11. Электрика демонтажные и монтажные работы				
Лот 3 : Ремонтные работы в д/с №6 мун.Комрат				
12. Устройство полов в музыкальном зале				
13. Устройство стен в музыкальном зале				
14. Устройство откосов и оконных проемов в музыкальном зале				
15. Устройство потолка в музыкальном зале				
16. Устройство отопления в музыкальном зале				
17. Демонтажные работы в сан.узле				
18. Устройство полов в сан.узле				
19. Устройство стен в сан.узле				
20. Устройство потолков в сан.узле				
21. Сантех.приборы и отопление				
22. Электромонтажные работы в музыкальном классе				
23. Сан.узел				

24. Оборудование				
Лот №4: Ремонт теневого навеса в д/с №4 мун.Комрат в группах (Родничек,Капелька,Колобок,Теремок,Пчелка, Колокольчик)				
25. Разработка грунта вручную				
26. Разборка старого бетона				
27. Устройство бордюров				
28. Укладка сетки-рабицы для крепления штукатурки стен				
29. Укладка арматурной сварной сетки				
30. Укладка бетона для выравнивания уклонов				
31. Слой основания из песка				
32. Устройство покрытия из тротуарных плит				
33. Каркас для скамеек				
34. Обшивка металлического каркаса				
35. Окраска скамеек				
36. Каркас для крепления профнастила				
37. Обшивка стен профилированным листом				
38. Термоизолирующий слой крыши				
39. Подшивка потолка из профилированного листа				
Лот №5 : Ремонт помещения музыкального зала в д/с №9 мун.Комрат				
40. Устройство полов				
41. Устройство стен				
42. Устройство откосов и подоконников				
43. Устройство потолков				
44. Устройство сцены				
45. Электромонтажные работы				
46. Установка оборудования				
Лот №6 : Капитальный ремонт кровли здания в д/с №9				
47. Демонтажные работы				
48. Устройство кровли				
Лот №7: Ремонтные работы в средней группе «Солнышко» в д/с №7 мун.Комрат				
49. Устройство стен в общем зале				
50. Устройство оконных откосов в общем зале				
51. Устройство дверных откосов в общем зале				
52. Устройство полов в общем зале				
53. Электромонтажные работы в общем зале				
54. Устройство стен в раздевалке				
55. Устройство оконных откосов в раздевалке				
56. Устройство дверных откосов в раздевалке				
57. Устройство потолка в раздевалке				
58. Устройство полов в раздевалке				

59. Электромонтажные работы в раздевалке				
60. Устройство стен в коридоре				
61. Устройство откосов дверных + проемов в коридоре				
62. Устройство потолка в коридоре				
63. Устройство полов в коридоре				
64. Электромонтажные работы в коридоре				
65. Procesul de livrare a obiectului către client				