

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la obiectivul “Construcția rețelelor de apă și canalizare –
str. Razesilor, str. Bucovina”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Lunile anului					
1.	Organizare de șantier	octombrie	noiembrie	decembri	Ianuară 2026	Februari e -2026	Martie 2026
1.	Obiect 01: Construcția rețelelor de apă și canalizare- str. Razesilor, str.Bucovina.	01.11.25	----- -----	----- -----	15.12.25		

Semnat: _____
Nume: _____ P.Calancea
Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director
Denumirea întreprinderii: _____ SRL “Atar Inter”

