

Graficul de executarea a lucrarilor

Primaria s.Bugeac

«Тротуар по ул.Станционная с.Буджак, Комратский р-он»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020		
	1	2	3
1.Lucrări de organizare și pregătire	+		
2. Sapatura mecanica cu excavator	+		
3. Sapatura manuala de pamint	+		
4. Lucrari de montaj bordurilor		+	
5. Fundatie din pietris si nisip		+	
6. Lucrari de pavaj		+	+
7.Procesul de livrare a obiectului către client			+



Ofertant

(semnătura autorizată)