



Anexa 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Procurarea și instalarea „Centralei fotovoltaice cu Pi-24KW pentru Casa de Cultură și primăria” din s.Sauca r-nul Ocnița

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		AUGUST	SEPTEMBRIE
1.	Organizare de șantier		
2.	Livrarea echipamentului.		
3.	Montarea conform proiectului sistemelor de fixare a panourilor fotovoltaice.		
4.	Montarea și conectarea în sistem panourilor solare, invertorului și componentelor rețelei electrice conform proiectului.		
5.	Montarea rețelelor electrice de racordare.		
6.	Finalizarea lucrărilor și darea în exploatare.		

Oferantul: **SRL Free Watts Energy**

Adresa **Mun. Balti, str. Sadoveanu Mihail 10**

Semnat

Numele Prenumele **Oleinic Anton**

In calitate de **Administrator**

