

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
”Lucrări de proiectare a nodurilor rutiere pe drumul public M1 Frontiera cu România–
Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, km 95,278 și km 99,626”

Faze	Obiecte / denumire lucrări		Anul										
			2023					2024					
			Luna										
			VI II	IX	X	XI	XI I	I	II	III	IV	V	VI
1	Studii și cercetări pe teren	Nod rutier M1, km 95,278											
		Nod rutier M1, km 99,626											
2	Conceptul soluțiilor de Proiect la cca. 30%	Nod rutier M1, km 95,278											
		Nod rutier M1, km 99,626											
3	Întocmire Proiect de execuție	Nod rutier M1, km 95,278											
		Nod rutier M1, km 99,626											
4	Predarea DPD către beneficiar, cu aviz pozitiv	Nod rutier M1, km 95,278											30.06.2024
		Nod rutier M1, km 99,626											

Termenul de executare a lucrării: 11 luni calendaristice (până la 30.06. 2024), inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz cu primirea avizului pozitiv al expertizei Proiectului.

La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de proiect pentru care s-a optat, acesta va conține inclusiv viziunea de perspectivă.

Data completării: **26 iulie 2023**

Ofertant:

Semnat **Liderul Asociației:** _____

Nume: **Anatolie Izbînda**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator interimar**

Denumirea întreprinderii: **IMP ”Chișinăuproiect”**

Semnat **Asociatul secund:** _____

Nume: **Alexandru Cecan**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea întreprinderii: **Biroul de Cercetări și Proiectări ”INJPROIECT” S.R.L.**

