

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparatie capitală a str.Unirii din or.Vatra, mun.Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2026											
		I				II				III			
		Saptamana				Saptamana				Saptamana			
I	Lucrări de reparatie capitală a str.Unirii din or.Vatra, mun.Chișinău	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Organizare de santier												
	Capitolul I. Lucrări de terasament												
	Capitolul II. Amenajarea sistemului rutier												
	Capitolul III. Drumuri laterale												
	Capitolul IV. Trotuar												
	Capitolul V. Amenajarea caminelor de canalizare existente												
	Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera												

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnata: _____

Nume: Sîrbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC ”Nouconst” SRL