

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea teritoriului (pavaj) Scena la Caminul de Cultura com.Iabloana,r-nul Glodeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		Luna mai				
		1zile	25 zile	3	...	n
1.	Organizare de şantier	*				
2.	Lucrari de reparatii/constructii		*			

Semnat:

Nume: **Gafton Teodor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **D. Gafton-Grup SRL**