

Telefon / e-mail: Director – 0 696 709 58, 0 786 977 77 / zubcuandrian@mail.ru;
 Contabilitate – 0 789 899 39 / contabil-777@mail.ru.

Anexa nr. 10
 la Documentația standard nr.69
 din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Sistem fotovoltaic de tip ON-GRID cu capacitatea de 10 KW amplasat în satul Valea Mare, r-nul Ungheni.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		2022		
		Luna				
		Octombrie 18 - 31	Noiembrie 1 - 10	Noiembrie 11 - 30	Decembrie 1 - 15	Decembrie 15 - 23
1.	Semnarea contractului de antrepriză	18.10 – 31.10				
2.	Emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)		01.11 – 05.11			
3.	Perioada de mobilizare		06.11 – 10.11			
4.	Executarea lucrărilor de construcție și montaj a Sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID			11.11. – 30.11	01.12 – 15.12	
10.	Predarea și recepția finală a lucrărilor, semnarea proceselor verbale.					15.12 – 23.12

Data completării: **17.10.2022**

Semnat: _____

Nume: **Andrian ZUBCU**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „ZUBCUENERGY GROUP”**