

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a platformelor pentru amplasarea tomberoanelor de gunoi			
N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		3 zile.	7 săptămâni
1.	Organizare de șantier		
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări de construcție a platformelor pentru amplasarea tomberoanelor de gunoi,</u> conform caietului de sarcini		

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de șantier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

27.01.2026