

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
(denumirea lucrărilor)

**Lucrări de reparație a acoperișului la depozitele SPF „Cahul” al DR Sud în conformitate
cu Caiet de sarcini**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	
		30 de zile	
1.	Organizare de șantier		
2.	Demontare		
3	Montarea capriorilor		
4	Asterneala		
5	Strat suplentar		
6	Tabla		
7	Sisteme de burlane		
8	Sisteme de jgheaburi		

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sari Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct