

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție /finisare la grădinița de copii din or. Sîngera
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		1	2	3	4
	Organizare de șantier				
1	Lucrari de termoizolare, lucrari exterioare	-----	-----	-----	
2	Lucrari interioare, pardosele, termoizolarea tavanului in subsol	-----	-----	-----	-----
3	Lucrari tehnico sanitare	---			---

Termen de executie va fi de 4 (patru) luni calendaristice

Data completării **18.02.2022.**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**