

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**de curățare și defrișare a vegetației forestiere**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Luna					
		Noiembrie	Decembrie	n	n	n	
1.	Organizare de șantier	1-2 zile					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de tăiere a crengilor</u>		6 zile	6 Zile			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de doborîre a arborilor</u>			6 zile			
3.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de încărcare și descărcare a crengilor și masei lemnoase</u>			6 zile			

Semnat: _____

Nume: **Ioncu Mihail**Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL „SGIM Group”**