

Anexa nr. 12

In anunti de participare

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de gazificare a s. Sagaidac, r-nul Cimișlia

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					Anul (n)
		Luna					
			mai				
1.	Organizare de șantier						
1	Gazificare s. Sagaidac, r-nul Cimișlia						
2							

Semnat:

Nume: V.Flocea

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”Albecar-Prim”