

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Reparația străzilor din or. Cricova mun. Chișinău

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2024	
		Total=1,5 luni	
		I	II
1	Organizare de șantier		
2	Reparația străzilor din or. Cricova mun. Chișinău		

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL