

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrarii ““Lucrări de reparație capitală în varianta albă a străzilor din cartierul Dănuțeni, mun. Ungheni”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2019						Anul 2020					
		10	11	12	03	04	05	06					
1	str. Cimpiilor, S=1360m2												
2	str. I. Slavici, S=1338 m2												
3	str. Bailesti-portiunea str. Stefan cel Mare 224- Bailesti 20												
4	str. Bailesti 20- str. V. cupcea 22 S=1320m2												
5	str. A. Russo												
6	str. Podurilor												
7	str. Z. Arbore												
Total termen de executie		7 (sapte) luni calendaristice											

Data completării: 17.09.2019

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL