

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

Grafic de executare a lucrărilor

Centru pentru Tineret s. Porumbrei - lucrari interioare

Nr. de ordine	Denumirea Lucrărilor	Octombrie				Noiembrie				Decembrie			
		Săptămânile				Săptămânile				Săptămânile			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3	Tencuieli			X	X	X							
4	Pardoseli					X	X	X					
6	Finisări interioare a peretilor							X	X	X			
9	Finisări interioare a pardoselelor								X	X	X		
10	Diverse lucrări aferente contractului			X	X	X	X	X	X	X	X		

Semnat: **Semnatura electronică**

Nume: **Andrei Stefanco**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Asen Progres Grup”**