

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
„ Lucrări de reparație a camerelor de baie în subsolul căm.N7”  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Lunile					
		1			2		
		1	2	3	4	5	6
<b>„ Lucrări de reparație a camerelor de baie în subsolul căm.N7”,- 40 zile calendaristice din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.</b>							
<b>1</b>	Lucrări pregătitoare și de demolare						
<b>2</b>	Construcții și compartimentări						
<b>3</b>	Pardoseli						
<b>4</b>	Tavane suspendate						
<b>5</b>	Finisaje pereți						
<b>6</b>	Tâmplărie și compartimentări						
<b>7</b>	Instalații sanitare și de încălzire						
<b>8</b>	Instalații electrice și de iluminat						
<b>9</b>	Ventilare și echipamente						
<b>10</b>	Curățenie, predare și recepție lucrări						

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

