

Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Amenajarea gunoiștilor Ciuciuleni, Bobeica și Drăgușenii Noi, în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și modernizarea serviciul public de salubritate în satele Ciuciuleni, Bobeica și Drăgușenii Noi din raionul Hîncești.”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	Pina la 31.12.2025			
		40 zile			
1	Organizare de șantier 2	10	10	10	10
1	Categoria de lucrari: 1 Pregătirea teren de lucru				
2.	Categoria de lucrari: Amenajarea gunoistii Ciuciuleni				
3	Categoria de lucrari: Amenajarea gunoistii Bobeica				
4	Categoria de lucrari: Amenajarea gunoistii Dragusenii No				

Graficul de executare este legat în mod direct de ordinul de începere a lucrărilor.

Semnat: __electronic__

Nume: __Stavila Vitalie__

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei __SC „Vastavit” SRL__