

Grafic de executare

	<u>1 luna</u>	<u>2 luna</u>	<u>3 luna</u>	<u>4 luna</u>	<u>5 luna</u>
Schita de proiect	■				
Solutii Arhitecturale		■	■		
Solutii Constructive		■	■		
Compartimente conexe (<i>RAC, VC, IEI/EEF, SIP, Sin, A</i>)		■	■		
Rețele exterioare				■	
Tehnologie	■				
Alimentare cu frig	■				
Protectia Mediului				■	
Deviz de cheltuieri					■

«SMART ARCHITECTURE» S.R.L.

Мырза Сергей _____

27 июня 2022