

## Graficul de executare a lucrărilor

**obiect: Lucrări de construcție a unei parcări ușor demontabile în or. Glodeni**

Nr. d/o	Nr. Compartimentulu i	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 42 zile					
			Zile (1 celula hasurata = o saptamana)					
			1	2	3	4	5	6
1	I	<i>Lucrari generale de rezistenta</i>						
2	II	<i>Lucrari generale de arhitectura</i>						
3	III	<i>Lucrari electrotehnice</i>						
4	IV	<i>Lucrari electrice</i>						
5	V	<i>Materiale generale si sistematizarea</i>						

Ofertant,  
 Nume: Cebotarenco Igor  
 Funcția în cadrul firmei: Director General  
 Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL  
 Semnat electronic