

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de instalare a iluminatului decorativ pe fațadele clădirilor monumente de arhitectură
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Luna			
		August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie
1.	Organizare de șantier				
2.	Lucrări de instalare a iluminatului decorativ pe fațada clădirii din str. Al. Lăpușneanu, 2	24.08.2022 Începutul lucrărilor	18.09.2022 finalizarea lucrărilor.		
3.	Lucrări de instalare a iluminatului decorativ pe fațada clădirii din str. Mihai Eminescu, 54		19.09.2022- Începutul lucrărilor	13.10.2022- finalizarea lucrărilor.	
4.	Lucrări de instalare a iluminatului decorativ pe fațada clădirii din str. Veronica Micle, 4A		14.10.2022- Începutul lucrărilor	03.11.2022- finalizarea lucrărilor.	
5.	Lucrări de instalare a iluminatului decorativ pe fațada clădirii din str. S.Lazo, 18			04.10.2022- Începutul lucrărilor 23.11.2022- finalizarea lucrărilor.	

Semnat: _____

Nume: Mihail Bumbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: BM Public SRL