

**Restabilirea drumurilor din s.Sarata Noua, r-l Leova in urma daunelor provocate de ploi torentiale
din septembrie 2024 (Lotul nr. 2 - Drum beton asfaltic)**

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025								
		90 de zile din data semnării Contractului								
		01-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
1	Organizarea șantierului / Lucrări pregătitoare și de terasament									
2	Amenajarea stratului din beton asfaltic									

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**